
 
 

 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR.19 

TIRSDAG DEN 31. MAJ 2011 KL.17.00 
 
 
 
Til stede: Claus Høeg Madsen, Karen Riis Kjølbye, Michael C. Jørgensen, Mogens Vad, Jan Sørensen, 
Louise Stampe Berggren, Vibeke Tromholt, Daniel Fleischer Michaelsen, Julius Aarup Poulsen og Pia 
Nyring. 
 
Særligt indbudte: Mette Prip Bonné (arkitekt fra Karsten Rønnows tegnestue), Therkel Pedersen (Therkel 
Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS), Kristoffer Almlund (pædagogisk leder), Bent Johnson (pedel). 
 
Referent: Birgitte Hansen 
 
 
 
Ad.1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 
 
Ad. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 23. marts 2011 
Referat godkendt. 
 
 
Ad.3. Byggerier 
a. Mette Prip Bonné fra Karsten Rønnows Tegnestue orienterer om licitationsresultatet 
Mette Prip Bonné fra Karsten Rønnows tegnestue gennemgik først det reviderede overslag/budget til 
ombygningen af idrætsfaciliteterne og det nye bibliotek - videnshuset - og orienterede dernæst om 
licitationsresultatet. 
 
Af de fire entreprenører der havde givet tilbud, var NHH billigst – men stadig kr. 1,1 mio. over det 
budgetterede. Mette Prip Bonné og Therkel Pedersen holder et indledende møde med nævnte entreprenør 
fredag den 3. juni 2011, hvor der skal findes besparelser i størrelsesordenen kr. 1,1 mio. Kan entreprenøren 
ikke finde besparelser i den størrelsesorden, tages PCB saneringen ud af tilbuddet, idet NNH´s bud lå 
væsentligt over de andre entreprenørers lige på det punkt. 
 
Mette Prip Bonné præsenterede dernæst ganske kort forslag til nyt indgangsparti, hvor dimensionerne på 
søjlerne var gjort mindre, sådan som bestyrelsen havde foreslået det. Det så spændende ud og Mette Prip 
Bonné vil arbejde videre med løsninger til porten, som vil blive præsenteret for bestyrelsen efter 
sommerferien. 
 
Claus Høeg Madsen takkede for en fin gennemgang og bestyrelsen gav Mette Prip Bonné og Therkel 
Pedersen mandat til at indlede forhandling med NHH. 
 
Kontrakter skal indgås i uge 23 eller i starten af uge 24 og både Pia Nyring og Claus Høeg Madsen skriver 
under. Bestyrelsen informeres efterfølgende per mail, når kontraktaftale er indgået.  
 
Mette Prip Bonné og Therkel Pedersen forlod derefter mødet. 
 
 
Ad.3. Byggerier 
b. Byggerier i sommerferien 
Pia Nyring og Birgitte Hansen orienterede om byggerier i sommerferien. Det tidligere bibliotek bygges om til 
to klasselokaler, lokale 308 bygges om til et fleksibelt naturvidenskabeligt lokale og lokale 314 bygges om til 
naturgeografilokale. 
Lærerværelset nyindrettes med flere sidde- og arbejdspladser og lokale 013 sættes i stand, så der kan også 
kan skabes flere arbejdspladser der. 



 
 
 
 
Ad. 4 Budgetopfølgning tom. maj 2011 
Budgetopfølgning tom. maj 2011 blev gennemgået af Jan Sørensen, der bemærkede at skolen har en rigtig 
god økonomi og at der vil være penge til både renovering samt nybyggeri uden at skulle optage ekstra lån. 
Jan Sørensen orienterede endvidere om at budgettet fremover vil blive beregnet på 8 klasser.  
 
Ad. 5 Budget 2011-2015 
Budget 2011-2015 blev gennemgået af Jan Sørensen, der bemærkede at budgettet ser ovenud fornuftigt ud, 
men at vi nok ikke fremover skal satse på så stor en egenkapitalpulje.  
 
I forbindelse med dette punkt uddelte Jan Sørensen benchmarkingtallene for Aurehøj Gymnasium, Gl. 
Hellerup Gymnasium og Øregård Gymnasium og bemærkede at Øregård klarer sig rigtig godt i denne 
sammenligning 
 
Ad. 6 Eventuelt 
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